



# COMUNE DI CENESELLI

Provincia di Rovigo



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### AREA TECNICA Numero 56 del 14-02-2024

**Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI "RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA CAVO BENTIVOGLIO OVEST PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE - CUP C19J18000040001 -**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19/12/2023 ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento del DUP 2024/2026."*

*Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 19/12/2023 ad oggetto "Approvazione del bilancio unico di previsione 2024/2026."*

*Richiamata la delibera di G.C. N. 128 del 28/12/2023 avente ad oggetto "Assegnazione dotazioni finanziarie ai responsabili dei Servizi – Esercizio Finanziario 2024".*

*Verificati gli adempimenti e le modalità in merito all'obbligo di tracciabilità finanziaria, come previsto dalla normativa vigente;*

*Visto l'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 titolata "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*

*Attestato che, ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di conflitto di interesse riguardo al presente provvedimento;*

*Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000 e la restante normativa vigente in materia;*

*Visto il Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili" con particolare riferimento al n. 4/2;*

*Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 12/01/2017, esecutiva;*

*Visti i Decreti del Sindaco con i quali sono stati nominati i Responsabili degli uffici e dei servizi.*

#### Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 20/04/2023, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai «LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA CAVO BENTIVOGLIO OVEST PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE - CUP C19J18000040001» del valore complessivo di euro 800.000,000=, di cui euro 663.489,03= per l'esecuzione dei lavori, euro 5.194,51= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro 131.316,46= per le somme a disposizione dell'ente;
- con Decreto 08.11.2021 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con la Direzione Centrale per la finanza locale in applicazione dell'articolo 1 comma 139 bis, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, è stato assegnato al comune di Ceneselli, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del Decreto del 25 agosto 2021 ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1, un contributo di €. 800.000,00 per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto;

#### Dato atto che:

- con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ceneselli n.154 del 24.04.2023, è stato dato avvio al procedimento finalizzato all'affidamento dei lavori di Ricostruzione della sede stradale di via Cavo Bentivoglio Ovest per la messa in sicurezza del piano viabile - CUP C19J18000040001 – CIG 9778617207, per un valore in appalto di euro 668.683,54= di cui euro 663.489,03= per l'esecuzione dei lavori ed euro 5.194,51= per gli oneri della sicurezza;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 192 del 24/05/2023 si è preso atto della n. 342 in data 19/05/2023, viene stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, all'aggiudicazione della PROCEDURA NEGOZIATA, (EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E DELL'ART. 51, COMMA 1 DELLA L. 108/2021) PER L'APPALTO DEI LAVORI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA CAVO BENTIVOGLIO OVEST PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE PER CONTO DEL COMUNE DI CENESELLI (RO) - CUP C19J18000040001 CIG 9778617207 (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR: M2.C4 INT. 2.2). a favore dell'impresa ECOVIE S.R.L. (Codice fiscale e P.IVA n. 01444350282), con sede al Albignasego (PD), in via Marco Polo n. 25, che ha offerto il ribasso del 5,623% sull'importo posto a base d'appalto;
- con contratto Rep. 1666 del 24/07/2023 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta ECOVIE S.R.L. (Codice fiscale e P.IVA n. 01444350282), con sede al Albignasego (PD), in via Marco Polo n. 25,, per l'importo di € € 631.375,55 (di cui € 626.181,04 per lavori e € 5.194,51 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 31/08/2023, come risulta da verbale in pari data;

**Dato atto che** il Direttore dei Lavori, Ing. Zangrossi Alessandro, ha redatto una perizia di variante oggetto del presente atto in data 30/01/2024, composta dai seguenti elaborati agli atti d'ufficio:

- |   |   |
|---|---|
| 1. A1_Relazione tecnico-illustrativa_VAR;     | 2. B1_Computo metrico estimativo_VAR;         |
| 3. B5_Quadro comparativo_VAR;                 | 4. C_Quadro economico di variante_VAR;        |
| 5. E1_Piano di sicurezza e coordinamento_VAR; | 6. E2_Analisi e valutazione rischi Gantt_VAR; |
| 7. E3_Stima costi sicurezza_VAR;              | 8. E4_Piano di manutenzione_VAR;              |
| 9. F_Verbale concordamento NP_VAR;            | 10. Atto di Sottomissione                     |
| 11. T5_PlanimetriaProgetto_ESE_VAR;           | 12. T6_ProfiloLong_ESE_VAR;                   |
| 13. T7a_SezioniAtt_ESE_VAR                    | 14. T7b_SezioniProg_ESE_VAR;                  |
| 15. T8_SezioneTipo_ESE_VAR                    |   |

**Considerato che** la perizia di variante è scaturita dalla necessità di modificare ed integrare alcune lavorazioni previste in progetto al fine della regolare esecuzione delle opere come descritto dettagliatamente nella relazione tecnica di perizia , ottimizzando l'intervento secondo i seguenti criteri:

- riutilizzazione del rilevato stradale senza limitarne l'accesso ai soli residenti o trasformandola in "strada bianca";
- ottenimento della stratigrafia idonea a massimizzare il materiale da riciclare in loco, riducendo al massimo i materiali di scarto e quelli nuovi necessari alla realizzazione dei nuovi sottofondi;
- individuazione una stratigrafia di materiali per l'intervento in opera per ottenere un pacchetto più rigido e stabile rispetto alla compressione dei sottostati strati di argilla.

**Accertato** pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante:

- non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale.

**Richiamato** inoltre l'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ove dispone "i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'art. 35; ....il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. ....".

**Accertato** pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria

ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) e comma 2 rendendosi soddisfatte le condizioni sopra indicate e che detta variante:

- *non comporta una modifica sostanziale del contratto;*
- *è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale.*
- *è inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023;*
- *il valore della modifica è < 15 % del valore iniziale del contratto;*

**Dato atto che:**

- per effetto della modifica introdotta ai lavori, l'importo contrattuale netto viene riformulato in complessivi euro **667.754,95** (*al netto del ribasso d'asta e dell'Iva esclusa*);
- che l'importo delle opere di variante è di euro **36.379,40** pari ad un aumento complessivo del **5,81 %** del contratto originario rientrando pertanto nei limiti stabiliti dell'art. 106, c.2 e c.7 del D.Lgs. 50/2016 .

**Preso atto:**

- dello schema dell'atto di sottomissione con cui la ditta ECOVIE SRL, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni e riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- che la Direzione dei Lavori ha concordato n. 8 Nuovi Prezzi, anch'essi da accettati dall'appaltatore senza riserve;

**Considerato che:**

- l'entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel quadro di confronto riportato nel dispositivo seguente.
- alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici:
  - Codice Unico di progetto (CUP): **C19J18000040001**
  - Codice Identificativo Gara (CIG): **9778617207**

**Visto** l'art. 1.12 del Capitolato Speciale d'Appalto "Variazioni delle opere progettate" che recita *"Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, .....Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.".....*

**Ritenuto opportuno** procedere all'approvazione della perizia di variante come proposta dal D.L. Ing. Alessandro Zangrossi;

**DETERMINA**

- 1) Di approvare, per le motivazioni di cui sopra, la Perizia Suppletiva e di Variante al progetto dei lavori di "RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA CAVO BENTIVOGLIO OVEST PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE - CUP C19J18000040001" redatta dal D.L. Ing. Alessandro Zangrossi e composta degli elaborati richiamati in premessa, dell'importo suppletivo di euro 36.379,40 oltre IVA, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati alla ditta ECOVIE S.R.L. (Codice fiscale e P.IVA n. 01444350282), con sede al Albignasego (PD), in via Marco Polo n. 25, viene riformulato in complessivi euro 667.754,95 (al netto del ribasso d'asta e dell'IVA di legge);
- 2) **di approvare** il nuovo quadro economico generale dell'opera che risulta così riformulato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	PROGETTO	OFFERTA ECOVIE S.R.L.	VARIANTE
		€ 663.489,03	€ 702.035,93
a) Importo per l'esecuzione delle		(ribasso del 5,623%)	(ribasso del 5,623%)
1) A misura	€ 663.489,03	€ 626.181,04	€ 662.560,44
(Importo a base d'appalto) Sommano	€ 663.489,03	€ 626.181,04	€ 662.560,44
b) Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza (non soggetto a Ribasso d'asta)	€ 5.194,51	€ 5.194,51	€ 5.194,51
Sommano	€ 668.683,54	€ 631.375,55	€ 667.754,95
c) Somme a disposizione della stazione			
c1) IVA su lavori (10%)	€ 66.868,35	€ 63.137,56	€ 66.775,50
c2) Spese tecniche, DL e Coordinamento	€ 34.853,45	€ 34.853,45	€ 39.500,00
c3) Imprevisti ed arrotondamenti ed economie da	€ 6.852,38	€ 47.891,17	€ 1978,29
c4) Funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.lgs)	€ 13.373,67	€ 13.373,67	€ 13.373,67
c5) Cassa di Assistenza e Previdenza su spese	€ 1394,14	€ 1394,14	€ 1580,00
c6) IVA su spese tecniche + Cassa e Previdenza	€ 7.974,47	€ 7.974,47	€ 9.037,60
Totale somme a disposizione	€ 131.616,46	€ 168.624,45	€ 132.245,05
TOTALE PROGETTO	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00

- 3) di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, in quanto la stessa rientra nei limiti dell'importo generale dell'opera approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 35 del 20/04/2023;
- 4) di approvare lo schema dell'atto di sottomissione da sottoscrivere da parte dell'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori nonché dal Responsabile del Procedimento;
- 5) di autorizzare la ditta ECOVIE S.R.L. (Codice fiscale e P.IVA n. 01444350282), con sede al Albignasego (PD), in via Marco Polo n. 25, all'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di Euro 3.634,25 (Iva esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato in data c
- 6) di imputare la somma di € 36.379,40 = (oltre ad Iva 10% per complessivi € 40.017,34) a favore della ditta ECOVIE S.R.L. (Codice fiscale e P.IVA n. 01444350282), con sede al Albignasego (PD), in via Marco Polo n. 25, al Cap. 2890 – impegno FPV n.453 - “PNRR M.2C.4-2.2 – Ricostruzione sede stradale Via Cavo Bentivoglio Ovest”;
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- 8) Di dare atto che in merito al presente atto, il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento saranno pubblicati nella sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”, ai sensi di quanto disposto dall' art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
- 9) La presente determinazione sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 – comma IX – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- 10) Dare atto che l'appalto è individuato con codice CUP C19J18000040001 e codice CIG 9778617207;
- 11) Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge n. 241/1990, e dell'art. 13 del regolamento comunale degli uffici e dei servizi, è Stefano Manfredi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to MANFREDI STEFANO

**Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI "RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA CAVO BENTIVOGLIO OVEST PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE - CUP C19J18000040001 -**

**Responsabile del procedimento**

Ceneselli 14-02-2024

F.to MANFREDI STEFANO

**Registrazioni contabili**

N° impegno \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ € 40.017,34

N° impegno \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ €

Il responsabile:  
F.to Fogagnolo Alessandra

**Attestazione ex artt. 153 c.5, 184 e 191 D.Lgs. 267/2000**

VISTO

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e positivo riscontro del controllo amministrativo, contabile e fiscale

Ceneselli, 14-02-2024

Il Responsabile Finanziario:  
F.to Fogagnolo Alessandra

Pubblicazione al n. 168 dell'Albo Pretorio on-line in data 12-03-2024 per 15 gg. consecutivi, ai sensi di legge.

F.to Il Messo Comunale

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Ceneselli, \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato:  
MANFREDI STEFANO