

COMUNE DI CENESELLI

AREA LAVORI PUBBLICI E RESPONSABILE PROGRAMMA TRIENNALE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2018 - 2020) - adottato con D.G.M. n.12 del 31/01/2018 e confermato per l'anno 2019 con D.G.M. n.7 del 30/01/2019

Processo: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Indice di rischio: ALTO

Opere di importo rilevante - Pubblicazione on-line di rapporti periodici che sintetizzano l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo

Codice Opera - CUP	Descrizione	Responsabile del Procedimento	Consegna dei lavori		Ultimazione lavori		S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori)					C.R.E./ Collaudo - Data	Importo complessivo dell'opera	importo di contratto (esclusa l'iva)	Liquidato IVA compresa	Pagato
			Data prevista	Data effettiva	Data prevista	Data effettiva	Numero	Lavori eseguiti a tutto il -	Data Emissione	Importo	%					
C11B15000360006	REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI IN VIA FILZI	Manfredi Stefano	14/06/2017	14/6/2017	11/11/2017	21/9/2018	4	21/9/2018	28/09/2018	€ 137.211,31	100%	08/10/2018	€ 137.218,16	€ 137.218,16	€ 150.932,44	€ 150.932,44
C19J17000590003	RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA CAVETTINO EST PER LA REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE	Manfredi Stefano	12/11/2018	12/11/2018	10/1/2019	11/12/2018	2	11/12/2018	13/02/2019	€ 71.652,84	100%	13/02/2019	€ 71.652,84	€ 71.659,60	€ 78.818,12	€ 78.818,12
C12H17000040006	RICOSTRUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO DELLA PALESTRA COMUNALE	Manfredi Stefano	07/03/2018	07/03/2018	22/3/2018	15/3/2018	2	15/3/2018	26/03/2018	€ 50.995,70	100%	26/03/2018	€ 50.995,70	€ 51.066,07	€ 56.095,27	€ 56.095,27
C12E18000090004	RIFACIMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI NELLA PALESTRA COMUNALE	Manfredi Stefano	16/7/2018	16/7/2018	5/8/2018	03/08/2018	2	03/08/2018	26/09/2018	€ 25.215,72	100%	26/09/2018	€ 25.215,72	€ 25.215,72	€ 27.737,29	€ 27.737,29
C14E15000620006	RIPARAZIONE POST SISMA DI EDIFICI DEL CIMITERO COMUNALE	Manfredi Stefano	15/11/2016	30/12/2016	24/01/2017	23/01/2017	1	23/01/2017	25/01/2017	€ 25.735,42	100%	25/01/2017	€ 25.735,42	€ 25.779,61	€ 28.308,96	€ 28.308,96

DATA AGGIORNAMENTO PUBBLICAZIONE: 28/03/2019

rif.ti: Legge 190/2012 - D. Lgs. 33/2013

PUBBLICAZIONE N. 1