

COMUNE DI CENESELLI
 AREA LAVORI PUBBLICI E RESPONSABILE PROGRAMMA TRIENNALE
 Riferimento Art.38 c.2 D.Lgs. 33/2013
 Processo: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Indice di rischio: ALTO

Opere di importo rilevante - Pubblicazione on-line di rapporti periodici che sintetizzano l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo

Codice Opera - CUP	Descrizione	Responsabile del Procedimento	Consegna dei lavori		Ultimazione lavori		S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori)					C.R.E./ Collaudo - Data	Importo complessivo dell'opera	importo di contratto (esclusa l'iva)	Liquidato IVA compresa	Pagato
			Data prevista	Data effettiva	Data prevista	Data effettiva	Numero	Lavori eseguiti a tutto il -	Data Emissione	Importo	%					
C15F21000720001	"Adeguamento della sede stradale di via Trecenta per la realizzazione della messa in sicurezza del piano viabile"	Manfredi Stefano	//	29/10/2021	//	12/11/2021	1	12/11/2021	17/11/2021	€ 79.744,22	100%	17/11/2021	€ 99.700,00	€ 84.460,88	€ 87.718,64	€ 87.718,64
C15F22001310007	"RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE RIMEMBRANZA MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DELLE ALBERATURE"	Manfredi Stefano	//	21/3/2023	//	8/5/2023	1	8/5/2023	10/05/2023	€ 36.079,41	99%	//	€ 48.500,00	€ 36.260,71	€ 39.687,35	€ 0,00
C19J18000040001	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA CAVO BENTIVOGLIO OVEST PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE - FONDI PNRR	Manfredi Stefano	15/09/2023	///	15/6/2024	///	0	//	//	//	0%	//	€ 800.000,00	€ 631.375,55	€ 0,00	€ 0,00
C11B22001350006	LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A CENESELLI"	Manfredi Stefano	30/9/2023	///	30/12/2025	///	0	//	//	//	0%	//	€ 1.020.000,00	€ 744.758,66	€ 0,00	€ 0,00